ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу №110а
от  08.04.2025г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ДОРОГА ПАМЯТИ»

	№ п/п
	Мероприятия /Содержание действия
	Ответственный исполнитель
	Сроки
	Ожидаемые результаты измеримый индикатор (показатель)/ наименование продукта

	1 этап. Подготовительный. 

Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта.

	1.1
	Разработка проектной идеи, заседание  управленческой команды
	Управленческая команда ОО
	01.04.2025
	Заявка, проектная идея

Обсуждение проектной идеи

	1.2.
	Создание и утверждение локальных актов, регламентирующих работу в рамках проекта

Создание рабочей группы, назначение ответственных.


	Управленческая команда ОО
	02.04-04.04.

2025г.
	Создана нормативно-правовая база для реализации проекта.

 (Приказ о реализации проекта, приказ о рабочей группе и распределении функциональных обязанностей участников проекта, положение о рабочей группе).

	1.3. 
	Круглый стол. 

Предоставление  идеи и продуктов проекта,  Разработка и утверждение концепции проведения образовательных событий в рамках проекта.
	Управленческая команда ОО, руководитель проекта, рабочая группа 
	05.04.2025г.
	Анализированы и систематизированы  ресурсы ОО и социальных партнеров. 

Перечень участников, определен возраст, условия.

Организационная модель проведения образовательных событий в рамках взаимодействия.

	1.4. 
	Разработка и утверждение паспорта проекта,  плана мероприятий по реализации проекта
	Рабочая группа, руководитель проекта
	05.04. – 08.04. 

2025
	Разработан план мероприятий определен контингент/целевая группа; определены участники проекта для взаимодействия .

Утвержден паспорт проекта, план мероприятий проекта

	1.5. 
	Информирование участников образовательных отношений и социальных партнеров, целевой группы о внедрении проекта в ОО
	Управленческая команда ОО,

Руководитель проекта
	05.04. – 08.04. 

2025
	Информированность участников

	1.6
	Заседание рабочей группы по вопросам разработки и отбора инструментария для реализации проекта
	Рабочая группа , руководитель проекта
	08.04.2025г.
	Отбор инструментария, его анализ эффективности. Повышение проектной компетентности: общее видение цели и конечного результата проекта

	2 этап. Основной (организационно- деятельностный).
Реализация проекта.

	2.1
	Проведение рабочих встреч участников проекта.

Заседания рабочей группы
	Управленческая команда ОО,

Руководитель проекта,

Рабочая группа
	Апрель – май
	Перечень выполняемых работ. Меры, мероприятия/управленческие решения, анализ эффективности принятых мер. Выявление проблемных зон для оказания адресной помощи.  

	2.2
	Оказание индивидуальных и групповых консультаций участникам проекта по вопросам реализации образовательных событий в рамках проекта
	Руководитель проекта,

Рабочая группа
	Апрель – май
	Оказаны консультации участникам проекта (шт) – не менее 10; 


	2.3
	Привлечение родителей и социальных партнеров, жителей Соловьевского с/п 

к реализации плана мероприятий
	Участники проекта,

Руководитель проекта,

Рабочая группа
	Апрель – май
	Повышение имиджа ОО,

информационное сопровождение, методическая помощь, непосредственное участие в организации и проведении  образовательных событиях в рамках проекта.

Организована совместная деятельность, диссеминация опыта, налажены межличностные отношения между участниками проекта.


	2.4. 
	Просмотр фильмов военно – патриотической направленности (по отдельному утвержденному плану, в приложении 3)


	1-11 кл.

В.Н. Ярыза, заместитель директора по ВР
	Апрель – май
	Сформировано бережное отношение к народной памяти,  к истории своей страны и землякам, павшим в годы ВОВ, чувство патриотизма, любовь к Родине. 

	2.5. 
	Проведение классных часов:
	
	
	

	
	«Животные герои ВОВ»
	1-4 кл, классные руководители
	10.04.2025
	Разработаны и изготовлены буклеты «Животные герои ВОВ»

	
	«Города - герои»
	5-6 кл., классные руководители
	10.04.2025
	Изготовлена книжка – раскладушка «Города - Герои»

	2.6. 
	Викторина  «Никто не забыт, ничто не забыто»
	8-11кл., классные руководители
	16.04.2025
	Активное участие обучающихся и родителей в мероприятии патриотической направленности;  сформировано бережное отношение к истории своей страны , чувство патриотизма, любовь к Родине

	2.7 
	Мастер – класс по изготовлению журавлей 
	6 кл.

Полторак О.Н., старшая вожатая
	15.04.2025
	Изготовлены журавли для оформления  фото - инсталляции. 

	2.8.
	Мастер – класс по изготовлению цветов (гвоздики)
	6-8 кл.,

Рунова Л.В., педагог дополнительного образования «Точка Роста»
	14.04.2025
	Изготовлены гвоздики (для проведения акции «День Мира»)

	2.9.
	Мастер – класс по изготовлению голубей на 3Д принтере
	10 кл.,

Прокопенко А.С., педагог дополнительного образования «Точка Роста»
	11.04.2024
	Изготовлены голуби (для проведения акции «День Мира»)

	2.10
	Мастер – класс по изготовлению значка

«георгиевская лента»
	11кл.,

Полторак О.Н., старшая вожатая
	12.04.2025
	Изготовлены значки (для проведения акции «День Мира»)

	2.11
	Практикум на ПК

«Основные сражения ВОВ»
	7 кл.,

Могильникова Г.В., учитель истории
	10.04.2025
	Заполнена таблица основных сражений, разработаны листы для макетов фото – инсталляции «Хронологическая лента ВОВ в сражениях» 

	2.12
	Оказание индивидуальных и групповых консультаций участникам проекта  посредством работы на портале «Память народа» для целевой группы проекта
	Телятникова Т.Ф. член Совета Ветеранов,

Якименко И.Ю., руководитель Центра Точка Роста,

Радионова Л.Ю, педагог - методист
	Апрель, 2025

среда-пятница

с 14.00 – 17.00
	установлены судьбы родственников, принимавших участие в ВОВ, изучены их архивные документы, посредством работы на портале «Память народа»;



	2.13
	Практикум по изготовлению 
фото - инсталляции 

(пространственная композиция 

с изображением  родственников- участников ВОВ для целевой группы проекта)
	Телятникова Т.Ф. член Совета Ветеранов,

Якименко И.Ю., руководитель Центра Точка Роста,

Радионова Л.Ю, педагог – методист,

Полторак О.Н., старшая вожатая
	14.04-30.04

среда-пятница

с 14.00 – 17.00
	создана фото – инсталляция «Никто не забыт, ничто не забыто» (шт) – не менее 30 объектов.

По зонам:

· Родственники - участники ВОВ;

· Герои ВОВ, 

· Дети – Герои, пионеры - Герои ВОВ .



	2.14
	Информирование о ходе реализации проекта на сайте  ОО, СМИ, социальных группах в ВК, ОК и т.д.
	Рабочая группа

Ответственный за медиацентр
	В течение всего срока реализации проекта, не реже 1 раза в неделю
	Информационные материалы. Организована информационная кампания на каждом из этапов проекта. (количество мероприятий/ публикаций) – не менее 5.


	3 этап . Оценочно – рефлексивный. Анализ результатов реализации проекта, 

определение стратегий для дальнейшего развития проекта.

	3.1
	Формирование электронной видео ленты по материалам образовательных событий по итогам реализации проекта
	Якименко И.Ю., руководитель Центра Точка Роста,

Радионова Л.Ю, педагог – методист
	До 9.05.2025г.
	Видеолента размещена на сайте ОО

	3.2.
	Заседание рабочей группы


	Руководитель проекта,

Рабочая группа
	30.04.2025г.
	Анализ эффективности, достижение показателей проекта. Продукты проекта

	3.3. 
	Оформление фото – инсталляции «Никто не забыт, ничто не забыто»
	Участники проекта
	Апрель 2025г.
	Оформлена  фото - инсталляция  и др. продукты проекта

	3.4.
	Заседание рабочей группы  с управленческой командой ОО
	Управленческая команда ОО

Рабочая группа 
	30.04.2025-30.05.2025,

По итогам реализации проекта


	Определена траектория дальнейшего развития

	3.5
	Подготовка статьи в СМИ
	Радионова Л.Ю, педагог – методист
	До 09.05.2025г.
	статья

	3.6
	Тиражирование и масштабирование практик.

Распространение опыта работы в рамках проекта.

Публичная защита проектов
	Руководитель проекта,  обучающиеся  и их наставники
	Апрель – май 2025г.
	Участие в районном конкурсе «Великая Победа! Великая страна! Великое будущее!»

Представление итогового продукта проекта. 



